

Andelsboligforeningen Naverparken.

Fællesmøde den 25 april 2007. på parkeringspladsen.

Det blev aftalt at Moltke som er Byggesagkyndige skal medvirke ved udvendig aflevering
Boligforeningen har aftalt en pris på 15000,-kr. for Moltke's medvirken.

Moltke blev syg den først dag efter de først par huse var blevet gennemgået og deltog derfor ikke mere ved afleveringen.

Der sættes hæk op som udgangspunkt, men angående plankeværk aftales med naboen
og det skal være den type som beskrevet i brevet fra bestyrelsen. Hækken sættes op i september måned af gartneren til en gennemsnits pris pr. hus på 300 kr.

De sidste 1,3 mil. Holdes tilbage indtil alt er færdigt.

Aflevering af udenoms arealerne skulle foregå tirsdag den 8 maj 2007, men er aftalt til den 1 juni 2007 når alt er færdigt og med deltagelse af hele bestyrelsen.

Der skrives til AZ huse angående ventilation på badeværelset. Dette skal udføres inden 10 dage ellers vil vi sætte ekstern håndværker på opgaven. Der er aftalt møde med vores administrator som også er advokat angående dette og hvordan vi forholder os til alle de mangler som endnu ikke er udført.

Bestyrelsen